Informe de Desarrollo — Control de Versiones con Git

Sistema Especializado de Proyectos — GGPC SENA Fecha: Abril 2026 | **Estado:** Repositorio activo y al día

1. Descripción General

El proyecto nuevo SEP utiliza **Git** como sistema de control de versiones y **GitHub** como plataforma de alojamiento del repositorio remoto. Todo el código fuente —backend, frontend, infraestructura, configuración y documentación— vive en un único repositorio monorepo gestionado con **pnpm workspaces**.

Esto representa un cambio fundamental frente al sistema GeneXus anterior, donde el código generado automáticamente no tenía control de versiones estándar, no era auditable y no permitía trabajo colaborativo estructurado.

2. Repositorio

Parámetro	Valor
Plataforma	GitHub
Repositorio	github.com/JoSeLoDiAz/SEP(Temportalmente)
Rama principal	main
Visibilidad	Privado
Autor	JoSeLoDiAz
Protocolo push	SSH (git@github.com:...)

---

3. Estructura del Monorepo

El repositorio aloja el sistema completo en un único lugar:

```
SEPLocal/                  ← Raíz del repositorio
 ├── .gitignore            ← Exclusiones: node_modules, .env, dist, .next
 ├── .env.example          ← Plantilla de variables de entorno (SIN secretos)
 ├── README.md             ← Documentación general del proyecto
 ├── pnpm-workspace.yaml   ← Configuración workspaces pnpm
 ├── docker-compose.yml    ← Orquestación de contenedores
 ├── reload-nginx.sh       ← Script de recarga de Nginx
 │
```

```
├── backend/              ← API NestJS
│   ├── Dockerfile
│   ├── src/
│   │   ├── auth/         ← Autenticación, registro, JWT
│   │   ├── certificados/ ← Generación de PDFs
│   │   ├── empresa/      ← Panel empresa/gremio
│   │   └── main.ts
│   └── package.json
│
├── frontend/             ← UI Next.js
│   ├── Dockerfile
│   ├── public/           ← Imágenes, logos, assets estáticos
│   └── src/
│       ├── app/          ← Rutas App Router
│       │   ├── (public)/     ← Módulos públicos
│       │   ├── (dashboard)/  ← Módulos privados
│       │   └── login/        ← Página de acceso
│       ├── components/   ← Componentes reutilizables
│       └── lib/          ← API client, auth, utils
│
└── docs/
    └── informes/         ← Informes de desarrollo por módulo
```

4. Archivos excluidos por .gitignore

El .gitignore garantiza que información sensible y artefactos generados **nunca** entren al repositorio:

```
# Dependencias (se instalan con pnpm install)
node_modules/
.pnpm-store/
```

```
# Builds (se generan con docker compose build)
dist/
build/
.next/
out/
*.tsbuildinfo

# Variables de entorno con secretos (BD, JWT, API keys)
.env
.env.local
.env.*.local
!.env.example     ← El ejemplo SÍ entra al repo (sin valores reales)

# Logs
*.log
logs/

# Editores y OS
.vscode/
.idea/
.DS_Store
```

El archivo .env.example documenta todas las variables necesarias sin revelar valores reales, permitiendo que cualquier colaborador sepa qué configurar.

5. Historial de Commits

El repositorio cuenta con **13 commits** desde el inicio del proyecto (25 de marzo de 2026) hasta la fecha.

Línea de tiempo completa

```
25 mar 2026 ──────────────────────────────────────────── 15 abr 2026
   │                                                          │
 [Inicio]                                                [Estado actual]
```

Commit	Fecha	Descripción	Alcance
3870bf4	25/03/2026	**chore: init monorepo structure**	Estructura base del repositorio: .gitignore, .env.example, README.md, pnpm-workspace.yaml
ad02ad2	25/03/2026	**feat: add docker infrastructure**	Docker Compose, Nginx, Dockerfiles de backend y frontend, package.json de NestJS
0baab07	25/03/2026	**feat: vue 3 frontend + nestjs backend with oracle connection**	Primera versión funcional: frontend Vue 3 + backend NestJS conectado a Oracle
8833d5b	25/03/2026	**fix: remove vite scss api prop, clean generated artifacts**	Limpieza de artefactos generados automáticamente, fix de configuración Vite
4b502e9	25/03/2026	**fix: monorepo root package.json, docker build context, all services running**	Corrección del package.json raíz, contextos de build Docker, todos los servicios corriendo
8894d40	02/04/2026	**Actualizado a Nest, Next.js**	**Migración del frontend de Vue 3 → Next.js 15**. Cambio de arquitectura completo. Primer portal público en Next.js
5b3d5cb	09/04/2026	**ajustes para conexion bd sirve pero necesito**	Ajustes de conexión Oracle, validación de que la BD funciona correctamente

		dejar todo full ok	
3661e02	11/04/2026	**ajustes para el certificado, ok todo**	Módulo de Certificados funcional: búsqueda por documento/código, generación PDF con PDFKit
dabe891	12/04/2026	**ajustes tsconfig errores que behhh**	Corrección de errores de TypeScript en tsconfig, limpieza de tipos
ed23518	14/04/2026	**integracion de imagenes en el public state y responsividad ajustada**	Assets estáticos del portal público (logos institucionales, imágenes de módulos), ajustes responsivos
47dca0a	14/04/2026	**Registro de usuarios en el aplicativo melo**	Registro de Proponente (empresa/gremio) y Registro de Usuario (persona natural), Habeas Data, wizard multi-paso
ffccb0d	14/04/2026	**avance en el apartado de logica de la empresas, hasta datos basicos**	Panel empresa completo: layout con preloader, sidebar dinámico desde Oracle, topbar, datos básicos (5 secciones, 14 endpoints)
49f7591	15/04/2026	**estrucutar de informes avance mes de abril**	Documentación técnica: 8 informes de desarrollo en docs/informes/

6. Métricas del Repositorio

Métrica	Valor
Total de commits	13
Días de desarrollo activo	~21 días (25 mar → 15 abr 2026)
Archivos modificados (total)	~140 archivos
Líneas de código añadidas	~19.063 líneas
Líneas eliminadas/refactorizadas	~18 líneas
Ramas	1 (main)

7. Evolución Técnica Visible en Git

El historial de commits refleja la evolución técnica del proyecto:

Fase 1 — Fundación (25 marzo 2026)

Commits 3870bf4 → 4b502e9: Se estableció la infraestructura base en un solo día. Monorepo, Docker, Nginx, primera conexión a Oracle. El frontend inicial fue **Vue 3** con Vite.

Fase 2 — Decisión de arquitectura (2 abril 2026)

Commit 8894d40: **Cambio de Vue 3 → Next.js 15**. Se tomó la decisión de migrar el frontend a Next.js para aprovechar el App Router, SSR nativo, y mejor integración con el ecosistema TypeScript del backend NestJS.

Fase 3 — Módulos públicos (9–14 abril 2026)

Commits 5b3d5cb → 47dca0a: Módulos públicos completados: certificados, eventos, registro de proponentes y usuarios, portal de inicio.

Fase 4 — Panel privado empresa (14 abril 2026)

Commit ffccb0d: Panel completo para empresas/gremios con lógica de negocio compleja (menú dinámico Oracle, formularios de actualización, cascadas de selección).

Fase 5 — Documentación (15 abril 2026)

Commit 49f7591: Informes técnicos de todos los módulos implementados hasta la fecha.

8. Flujo de Trabajo Git (Convención usada)

```
# 1. Trabajar en los archivos localmente


# 2. Ver qué cambió
git status
git diff


# 3. Agregar los cambios
git add .          # o agregar archivos específicos: git add backend/src/empresa/


# 4. Crear el commit
git commit -m "descripción de lo que se hizo"


# 5. Subir al repositorio remoto en GitHub
git push origin main
```

9. Estado Actual del Repositorio

```
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.


nothing to commit, working tree clean
```

El repositorio está **completamente sincronizado** con GitHub. No hay archivos pendientes de commit ni cambios sin subir.

10. Comandos útiles para verificar el estado

```
# Ver el historial de commits completo con fechas
git log --pretty=format:"%h | %ad | %s" --date=short


# Ver qué archivos cambiaron en el último commit
```

```
git show --stat HEAD

# Ver el árbol de archivos del repositorio (sin node_modules)
git ls-tree -r --name-only HEAD | head -60

# Comparar estado local con GitHub
git fetch origin && git status

# Ver diferencias entre dos commits
git diff ffccb0d 49f7591 --stat
```

Captura Página del repositorio en GitHub:



Captura Historial de commits en GitHub:



Captura Historial en terminal:

```
52df379 (HEAD -> main, origin/main) falto este par de informes
2c18438 informe de control de versiones - git, github
49f7591 estrucutar de informes avance mes de abril
ffccb0d avance en el apartado de logica de la empresas, hasta datos basicos
47dca0a Registro de usuarios en el aplicativo melo
ed23518 integracion de imagenes en el public state y responsividad ajustada
dabe891 ajustes tsconfig errores que behhh
3661e02 ajustes para el certificado, ok todo
5b3d5cb ajustes para conexion bd sirve pero necesito dejar todo full ok
8894d40 Actualizado a Nest, Next.js
:
```